



Приложение к приказу № 86
от 01.11.2016 г

УТВЕРЖДАЮ: Директор школы
Н.Ш.Биктимирова

**План-график внедрения профессиональных стандартов
в МБОУ «Бардымская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»**

Цель: Обеспечение перехода МБОУ «Бардымская СКОШИ» на работу в условиях действия профессиональных стандартов с 1 января 2017 года.

Задачи:

1. Организация повышения квалификации сотрудников организации в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог».
2. Совершенствование системы аттестации сотрудников организации на основе профстандартов.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо | Ожидаемые результаты (вид документа) | Примечание |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 этап. Подготовительный: Организационно - правовое обеспечение и информационное сопровождение | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты | до 01 ноября 2016 года | Биктимирова Н.Ш. – директор школы | Приказ, подписанный членами рабочей группы | Приказ № 48 от 29.06.2016 Приказ № 82 от 28.10.2016 |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта | до 03 ноября 2016 года | Суяргулова И.И. - зам.директора по УР Гиматова В.И. - делопроизводитель | Разработка плана-графика Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта | Приказ № 86 от 01.11.2016 |
| 3. | Ознакомление работников школы на производственном собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандартов | 01.11.2016 - 31.05.2017 | Биктимирова Н.Ш. – директор школы | Составление протокола производственного собрания об ознакомлении с профстандартами | |
| 4. | Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - проведение тематического | в течение 2016-2017 учебного года | Биктимирова Н.Ш. – директор школы Суяргулова И.И. – зам.директора по УР | Оформление протоколов заседаний и листа ознакомления педагогов с профстандартами. Разработка Положения о ПДМС | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| | <p>педсовета;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение заседаний проблемной группы по методической работе; - участие педагогов на вебинарах; - создание постоянно действующего методического семинара по Профстандарту. | | | Издание приказа о создании ПДМС по Профстандарту | |
| 5. | <p>Размещение информационных материалов о профессиональных стандартах на официальном сайте ОО, информационном стенде в учительской</p> | <p>до 31 декабря 2016 года</p> <p>Обновление информации по мере необходимости.</p> | <p>Суяргулова И.И. – зам.директора по УР Исмакаева Ф.С. – зам.директора по ВР</p> | Размещение информации | |
| 2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта | | | | | |
| 6. | <p>Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении</p> | 1 квартал 2017 года | <p>Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы</p> | <p>Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению</p> | |
| 7. | <p>Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам</p> | 1 квартал 2017 года | <p>Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы</p> | <p>Разработка плана профессиональной подготовки переподготовки работников</p> | |
| 8. | <p>Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников</p> | 1 квартал 2017 года | <p>Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы</p> | <p>Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении.</p> | |
| 9. | <p>Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов</p> | 1 квартал 2017 года | <p>Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы</p> | <p>Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование (Всего)</p> | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 10. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | 1 квартал 2017 года Реализация плана профессиональной подготовки в течение периода внедрения профстандарта | Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации | |
| 11. | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников учреждения квалификационным требованиям профессиональных стандартов | 2 квартал 2017 года | Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы | Приказ о создании комиссии. Положение об аттестационной комиссии. | |
| 12. | Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения | По мере необходимости | Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы | План – график аттестации работников | |
| 3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации/учреждения. | | | | | |
| 13. | Внесение изменений в документацию ОО для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом. | 1 квартал 2017 года | Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы | Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; - должностные инструкции; - трудовой договор; - штатное расписание. | |
| 14. | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | 1 квартал 2017 года | Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы | Заклученные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. | |
| 15. | Введение профессиональных стандартов в ОО | 1-2 квартал 2017 года | Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы | Введение профессиональных стандартов | |
| 4. Подведение итогов | | | | | |
| 16. | Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты | ежеквартально | Биктимирова Н.Ш. Члены рабочей группы | Подготовка отчета о выполнении плана | |